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证券代码：870199         证券简称：倍益康         公告编号：2024-053 

 

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 

关于公司募投项目延期的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。 

 

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
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二、募投项目使用募集资金进度情况 

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

募集资金计划

投资总额（调

整后）① 

累计投入募

集资金金额 

② 

投入进度 

③=②/① 

原计划达到

预定可使用

状态时间 

1 成都智能制造生产基地建设项目 25,016.71 14,172.40 56.65% 2024年 6月 

2 研发中心升级建设项目 4,520.50 2,438.28 53.94% 2024年 6月 

3 营销网络及品牌宣传建设项目 3,226.87 2,169.85 67.24% 2024年 6月 

合计 32,764.08 18,780.52 57.32% - 

注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。 

三、募投项目延期的具体情况 

公司募投项目“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”

和“营销网络及品牌宣传建设项目”均处于建设实施阶段，其中，生产基地项目

已完成工程土建结构，正在幕墙施工。受项目整体工程量较大、大型赛事停工、

幕墙方案调整重新报规审批流程较长等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，

从而影响了后续装修、软硬件设备购置等投资计划，同时也同步延缓了“研发中

心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”中基于生产基地工程主体

开展的研发软硬件设备采购和总部营销展示中心建设等子项目进度。 

综上，经公司审慎评估并结合募投项目目前实际情况，在募投项目实施主体、

募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“成都智能制造生产基地建设

项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”三个募投

项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。 

四、募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅

涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及

投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对募

投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股

东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。 

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法
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规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确

保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。 

五、本次募投项目延期所履行的决策程序 

（一）董事会审议情况 

2024 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目完工时间延长至 2025 年 12

月。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东

大会审议。 

（二）监事会意见 

2024 年 6 月 19 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了

《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目完工时间延长至 2025 年 12

月。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

（三）保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事

会、监事会审议通过。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据募集资金

投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《证券发行上市保

荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证

券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构

对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。 

六、备查文件 

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议

决议》； 

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议

决议》； 

（三）《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见》。 

 

 




